

**ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉST
MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

amely létrejött egyrészről a **Vaszary Kolos Kórház, Esztergom** (képviselőjében: **Dr. Kanász Gábor Imre főigazgató főorvos**, székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28., adószám: 15388117-2-11), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **NovelMedix Zrt.** (képviselőjében: **Forróné Földi Gabriella ügyvezető**, székhely: 2615 Csóvár, Madách u. 1., Cg. 13-10-041470, adószám: 25075081-2-13) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között a mai napon a következő feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy egymással 2015. augusztus 12. napján adás-vételi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek „Adás-vételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére a KEOP 5.6.0. azonosítószámú „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” tárgyú projekt keretében” tárgyában.

A Szerződést felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján közösségi eljárásrend alapján lefolytatott gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték meg. A Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

II. Jelen szerződésmódosítás tárgya és indokai

A Szerződés aláírását követően, 2015. szeptember 24-én módosult a KEOP-5.6.0/E/15 pályázat felhívása.

A módosítás a felhívás D4. Előleg igénylése című pontban foglaltakat érintette, ezzel a következő új - az eredeti felhívásban nem szereplő - lehetőségeket biztosítva a Kedvezményezettek felé:

- a) A módosítás értelmében a Kedvezményezett az utófinanszírozott projektek költségére támogatási előleget vehet igénybe, melynek mértéke az elszámolható költségek maximum 100%-a lehet.
- b) A fizikai zárás időpont átütemezésére is lehetőség nyílt, hiszen az a) pont szerinti előlegigénylés útján 2015. október 31-ét követően is lehet számlákat kiegyenlíteni, utófinanszírozott módon.

A Vasary Kolos Kórház által benyújtott KEOP-5.6.0/E/15 pályázat jelenleg elbírálás alatt áll, abban Támogatási Okirat még nem áll rendelkezésre. Ebből kifolyólag – a szerződés 2.1. pontja alapján – a Szerződés még nem lépett hatályba, ezért az Eladó a szerződés teljesítését megkezdeni nem tudja. A teljesítés megkezdésének elhúzódása veszélyezteti az eredeti pályázati felhívásban szereplő projekt zárás időpontjára történő teljesítést és elszámolást, így Felek – figyelemmel a módosított pályázati felhívásban foglalt lehetőségre - a szerződés módosítása mellett döntöttek.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása az alapszerződés megkötésekor előre nem látható, egyik félnek sem felróható külső körülmények miatt vált szükségessé, ugyanakkor a Szerződés módosítása nem eredményezi a Kbt. 132. § (1) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott tilalmak teljesülését sem.

III. Jelen szerződés módosítással érintett rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a I. pontban rögzített adás-vételi szerződésüket a fenti részletesen körülírt indokok miatt 2015. október 09. napján közös akarat elhatározással módosítani kívánják.

2. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.2. A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60. nap, mely időpont alól kivételt képez az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérésekről és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása Vevő felé. Eladó kijelenti, hogy tudomással bír a Vevő által vállalt 5 éves fenntartási időszakról. Eladó tudomásul veszi, hogy a projekt zárás időpontja tervezetten 2015. november 30., mely időponton túli teljesítésre nincs lehetőség, még akkor sem, ha a jelen pontban rögzített teljesítési határidő nem telt le.”

3. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.2. Eladó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a szállítás ellenértékének 100 %-a Vevő által elnyert pályázat támogatási összegéből a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerint utófinanszírozással, 100 %-ban európai uniós forrásból, utólagos elszámolás alapján kerül kifizetésre.”

4. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 4.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.11. Amennyiben a benyújtott számlákat a Vevő tartalmi meg nem felelés miatt visszautasítja, Eladó köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti biányótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli a Vevőt.”

5. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 4.12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.12. Az ellenérték megfizetése bankszámlára történő átutalással történik, és abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Vevő bankja annak számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.”

6. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 4.13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.13. Amennyiben a számla kiegyenlítését Vevő számára felróható okból elmulasztja, akkor a késedelmének időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni Eladónak, amennyiben a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a tízezer forintot.”

7. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 4.14.1.-4.14.6 pontjai, valamint a 4.14.8.-4.14.12 pontjai törlésre kerülnek.

IV. Záró rendelkezések

1. A I. pontban megjelölt Szerződés jelen szerződés módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal maradnak hatályban.

2. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóan, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire.

Jelen szerződésmódosítás hat (6) eredeti példányban készült, melyből egy (1) példány az Eladót, 5 példány a Vevőt illeti meg.

Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy saját szervezeti szabályaik szerint jogosultak szerződő felek jelen szerződés megkötése során történt szervezeti képviseletére.

Felek jelen okiratot, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Esztergom, 2015. október 8.




.....
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Dr. Kanász Gábor Imre
Főigazgató főorvos
Vevő



Pénzügyi ellenjegyzés:
 Esztergom, 2015. október 8.

.....
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Lugosi Krisztina
gazdasági igazgató
penzügyi ellenjegyző



.....
NovelMedix Zrt.
Forróné Földi Gabriella
Ügyvezető
Eladó

NovelMedix Zrt.
 2615 Csövár, Madách u. 1.
 Adószám: 25075081-2-13
 Cg. 13-10-041470