

930/106/2015

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT II.

amely létrejött egyrészről a **Vaszary Kolos Kórház, Esztergom** (képviselésében: **Dr. Kanász Gábor Imre főigazgató főorvos**, székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28., adószám: 15388117-2-11), mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a **NovelMedix Zrt.** (képviselésében: **Forróné Földi Gabriella ügyvezető**, székhely: 2615 Csővár, Madách u. 1., Cg. 13-10-041470, adószám: 25075081-2-13) mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között a mai napon a következő feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy egymással 2015. augusztus 12. napján adás-vételi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek „**Adás-vételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére a KEOP 5.6.0. azonosítószámú „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” tárgyú projekt keretében**” tárgyában, melyet 2015. október 8-án módosítottak.

A Szerződést felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján közösségi eljárásrend alapján lefolytatott gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték meg. A Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

II. Jelen szerződésmódosítás tárgya és indokai

A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2015. október 20. napján értesítette az Eladót a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0103 azonosítószámú pályázat esetében a Támogatói Okirat kibocsátásáról, így a köztük 2015. augusztus 12. napján létrejött adásvételi szerződés hatályba lépéséről.

Válaszul 2015. november 12-én Eladó levélben kérte a Vevőt az adásvételi szerződés módosítására tekintettel arra, hogy a támogatói okirat létrejöttének a gyakorlatban megszokott határidőhöz viszonyított elhúzódása és az összes pályázó intézmény részére egy időben megküldött támogatói okiratok által generált, a korábbi évek forgalmát sokszorososan meghaladó gépigény azt eredményezte, hogy az érintett gyártó teljes kapacitáskihasználtság mellett sem tudja vállalni az ajánlatban meghatározott szállítási határidőt.

Erre tekintettel a 2015. október 8-án aláírt Szerződésmódosításban meghatározott, 2015. november 30-i végteljesítési határidő nem tartható.

Vevő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére változás bejelentést küldött meg, melyben kezdeményezte, hogy a projekt fizikai befejezésének időpontja 2015.11.30. napról 2015.12.31. napjára módosuljon.

A fenti okokra tekintettel - a szerződés teljesítésének érdekében - Felek a Szerződés módosítása mellett döntöttek.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása az alapszerződés megkötésekor előre nem látható, egyik félnek sem felróható külső körülmények miatt vált szükségessé, ugyanakkor a szerződés módosítása nem eredményezi a Kbt. 132. § (1) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott tilalmak teljesülését sem.

III. Jelen szerződés módosítással érintett rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a I. pontban rögzített Adás-vételi szerződésüket a fenti részletesen körülírt indokok miatt 2015. november 18. napján közös akarat elhatározással módosítani kívánják.
2. Felek megállapodnak, hogy a I. pontban körülírt szerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.2. A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60. nap, mely időpont alól kivételt képez az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérésekről és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása Vevő felé. Eladó kijelenti, hogy tudomással bír a Vevő által vállalt 5 éves fenntartási időszakról.”

IV. Záró rendelkezések


1. A I. pontban megjelölt Szerződés jelen szerződésmódosítás által nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal maradnak hatályban.
2. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóan, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire.

Jelen szerződésmódosítás hat (6) eredeti példányban készült, melyből egy (1) példány az Eladót, 5 példány a Vevőt illeti meg.

Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy saját szervezeti szabályaik szerint jogosultak szerződő felek jelen szerződés megkötése során történt szervezeti képviseletére.

Felek jelen okiratot, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Esztergom, 2015. november 18.


.....

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Dr. Kanász Gábor Imre
Főigazgató főorvos
Vevő



.....

NovelMedix Zrt.
Forróné Földi Gabriella
Ügyvezető
Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés:
 Esztergom, 2015. november 18.

.....

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Lugosi Krisztina
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

NovelMedix Zrt.
 2615 Csóvár, Madách u. 1.
 Adószám: 25075081-2-13
 Cg. 13-10-041470